

Obavijest o izmjeni ugovora

Javni naručitelj - Direktiva 2014/24/EU

VV 01/24 - Izgradnja Centra za starije osobe u Gradu Drnišu - PONOVLJENI POSTUPAK

1. Naručitelj

1.1. Podaci o naručitelju

Službeni naziv: **GRAD DRNIŠ**

Nacionalni registracijski broj (OIB): **38309740312**

Vrsta naručitelja: **Lokalno tijelo**

Glavna djelatnost: **Opće javne usluge**

1.2. Adrese

Poštanska adresa: **Trg Kralja Tomislava 1**

Poštanski broj: **22320**

Mjesto: **Drniš**

NUTS kod: **HR034 - Šibensko-kninska županija**

Država: **Hrvatska**

Služba/Osoba za kontakt: **Ivana Sučić**

E-pošta: **pisarnica@drnis.hr**

Telefon: **+385 22888830**

Telafaks: **+385 22888831**

Internetska adresa: **<https://www.drnis.hr/>**

2. Postupak nabave

2.1. Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Izgradnja Centra za starije osobe u Gradu Drnišu - PONOVLJENI POSTUPAK**

Opis postupka: **Projekt „Izgradnja i opremanje Centra za starije osobe Drniš“, referentne oznake NPOO.C4.3.R3-I4.01.0016 sufinancira Europska unija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ukupna vrijednost Projekta je 10.432.926,70 EUR. Rok za završetak projekta je do 2. travnja 2026. godine.**

Predmet nabave je građenje Centra za starije osobe u Gradu Drnišu (u daljnjem tekstu: Građevina).

Evidencijski broj nabave: **VV 01/24**

Vrsta postupka: **Otvoreni postupak**

2.2. Namjena

Vrsta ugovora: **Radovi**

CPV Oznaka: **45210000, Radovi na podizanju zgrada**

2.3. Procijenjena vrijednost

Procijenjena vrijednost bez poreza: **7.288.290,41 EUR**

2.4. Opći podaci

Pravna osnova

Direktiva: 2014/24/EU

2.5. Opis postupka

Naručitelj sklapa s odabranim ponuditeljem ugovor o javnoj nabavi.

2.6. Strateška nabava

Predmet nabave obuhvaća ekološke aspekte

3. Predmet nabave/grupa

3.1. Predmet nabave

Naziv predmeta / Grupe: **Izgradnja Centra za starije osobe u Gradu Drnišu - PONOVLJENI POSTUPAK**

Opis nabave: **Projekt „Izgradnja i opremanje Centra za starije osobe Drniš“, referentne oznake NPOO.C4.3.R3-I4.01.0016 sufinancira Europska unija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ukupna vrijednost Projekta je 10.432.926,70 EUR. Rok za završetak projekta je do 2. travnja 2026. godine.**

Predmet nabave je građenje Centra za starije osobe u Gradu Drnišu (u daljnjem tekstu: Građevina).

3.2. Namjena

CPV Oznaka: **45210000, Radovi na podizanju zgrada**

Dodatna CPV oznaka: **45215212, Građevinski radovi na domu umirovljenika**

Naručitelj određuje točnu količinu predmeta nabave

3.3. Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: **Mjesto izvođenja radova je na lokaciji katastarske čestice 1827/8 i 2122, sve k.o. Drniš (od kojih se formira k.č. zem. 2122, k.o. Drniš).**

NUTS kod: **HR034**

3.4. Trajanje ugovora

Rok završetka izvršenja je **14 mjeseci** od dana potpisa ugovora.

3.5. Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: **7.288.290,41 EUR**

3.6. Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Broj ili uputa na projekt: **NPOO.C4.3.R3-14.01.0016**

Nabava je pogodna za male i srednje poduzetnike

Nabava je obuhvaćena sporazumom o javnoj nabavi (GPA)

3.6.1. Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija	Značaj
Cijena	90,00

Kvaliteta:

Naziv kriterija	Značaj
Kriterij kvalitete izvedenih radova - dodatno trajanje Jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (G)	10,00

4. Administrativni podaci

4.1. Datum slanja objave

Datum slanja objave o izmjeni ugovora: **27.08.2026**

5. Postupci pravne zaštite

5.1. Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: **Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave**

Poštanska adresa: **Ulica grada Vukovara 23/V**

Poštanski broj: **10000**

Mjesto: **Zagreb**

Država: **Hrvatska**

Telefon: **+385 14559930**

Telefaks: **+385 14559933**

Adresa elektroničke pošte: **dkom@dkom.hr**

Internet stranica: **<https://www.dkom.hr/>**

5.2. Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupak pravne zaštite

Rok za izjavljivanje žalbe iznosi deset (10) dana i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

6. Dodjela ugovora

6.1. Ugovor Klasa: 406-11/24-01/1; Urbroj: 2181-6-01/01-25-35 - Izgradnja Centra za starije osobe u Gradu Drnišu - PONOVLJENI POSTUPAK

Ugovor br.: **Klasa: 406-11/24-01/1; Urbroj: 2181-6-01/01-25-35**

Naziv: **Izgradnja Centra za starije osobe u Gradu Drnišu - PONOVLJENI POSTUPAK**

Datum zaključenja ugovora: **16.04.2025**

Trajanje ugovora u mjesecima: **14**

6.1.1. Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda: **2**

Broj zaprimljenih ponuda od poslovnih subjekata koji su mala i srednja poduzeća: **1**

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: **0**

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: **0**

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: **2**

6.1.2. Ugovaratelj - STRABAG d.o.o.

Naziv: **STRABAG d.o.o.**

OIB: **74971361430**

Adresa: **Ulica Petra Hektorovića 2**

Mjesto: **Grad Zagreb**

Poštanski broj: **10000**

NUTS kod: **HR050**

Država: **Hrvatska**

Email: **aleksandra.bodruzic@strabag.com**

Telefon: **+385 16392100**

Internetska stranica: **<https://www.strabag.hr/>**

Ugovorna strana je malo ili srednje poduzeće: **NE**

6.1.3. Podaci o vrijednosti ugovora / grupe (bez PDV-a)

Početna procjenjena vrijednost ugovora / grupe: **7.288.290,41 EUR**

Ukupna vrijednost ugovora / grupe: **11.560.788,27 EUR**

7. Izmjena ugovora

7.1. Opis nabave nakon izmjena

Naziv: **Izgradnja Centra za starije osobe u Gradu Drnišu - PONOVLJENI POSTUPAK**

Glavna CPV oznaka: **45210000 - Radovi na podizanju zgrada**

NUTS kod: **HR034 - Šibensko-kninska županija**

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: **Mjesto izvođenja radova je na lokaciji katastarske čestice 1827/8 i 2122, sve k.o. Drniš (od kojih se formira k.č. zem. 2122, k.o. Drniš).**

Trajanje ugovora u mjesecima: **14**

7.2. Ugovaratelj - STRABAG d.o.o.

Naziv: **STRABAG d.o.o.**

OIB: **74971361430**

Adresa: **Ulica Petra Hektorovića 2**

Mjesto: **Grad Zagreb**

Poštanski broj: **10000**

NUTS kod: **HR050**

Država: **Hrvatska**

Email: **aleksandra.bodruzic@strabag.com**

Telefon: **+385 16392100**

Internetska stranica: <https://www.strabag.hr/>

Ugovorna strana je malo ili srednje poduzeće: **NE**

7.3. Podaci o izmjenama

7.3.1. Opis izmjena

Broj aneksa ugovora: **3.**

Datum zaključenja aneksa ugovora: **26.08.2026**

Priroda i opseg izmjena: **III. Dodatkom Ugovoru produljuje se rok završetka radova za 26 kalendarskih dana, odnosno s 28. kolovoza 2026. godine na 23. rujna 2026. godine. Sukladno tome, rok konačnog završetka ugovora pomiče se na 23. studenoga 2026. godine. Izmjenom se ne mijenjaju predmet i priroda ugovora niti ugovorena vrijednost.**

7.3.2. Razlozi za izmjenu

Potreba za izmjenom nastala zbog okolnosti koje pažljivi naručitelj nije mogao predvidjeti

Opis okolnosti zbog kojih je izmjena nužna i objašnjenje nepredviđene naravi tih okolnosti: **Potreba za produljenjem roka nastala je zbog okolnosti koje pažljiv javni naručitelj nije mogao predvidjeti, a koje su utjecale na dinamiku izvođenja radova u razdoblju od svibnja do srpnja 2026. godine. Okolnosti su obrazložene zahtjevom izvođača od 6. kolovoza 2026. godine te potvrđene očitovanjem glavnog nadzornog inženjera od 12. kolovoza 2026. godine i očitovanjem voditelja projekta gradnje od 17. kolovoza 2026. godine. Voditelj projekta predložio je priznati ukupno 26 kalendarskih dana produljenja, od čega 21 dan prema predmetnom zahtjevu i dodatnih pet dana iz prethodnog zahtjeva. Izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora niti nastaju dodatna financijska potraživanja izvođača.**

Izmjena ugovora obuhvaća:

- Izmjenu ukupnog trajanja ugovora

7.3.2.1. Izmjena ukupnog trajanja ugovora

Trajanje ugovora prije svih izmjena

Trajanje ugovora u mjesecima: **14**

Trajanje ugovora nakon izmjena

Trajanje ugovora od: **16.04.2025 do 23.11.2026**