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Grad Dmis

Trg Kralja Tomislava 1
22320 Drnig

Predmet: ProduZenje roka predugovora

Postovani,

Ovim putem &aljemo zamolbu za produzenje roka predugovora zakljutenog 04.03.2021, godine
kod javnog bilieZnika Dijana Simié u Drnisu.

Predugovorom je predviden rok od tri godine za realizaciju izgradnje poslovnog objekta na
vasem neizgradenom gradevinskom zemljidtu na podrucju k.o. Drni§, poduzetnitka zona Drnig,
sukladno urbanistickom planu uredenja Grada Drmiga | to: a) dio gest. Zem. 2013/185 k.o. Drni$
ZK 3314, povr§ine 173 m2 | &est. Zem. 2013/131 k.o. Dmig ZK 3286, povrsine 3772 m2,
ukupno 3945 m2.

S obzirom da je nakon sklapanja ovoga predugovora doslo do velike inflacije, prouzrokovane
pandemijom Covid-19 koja je dovela do nestabilnosti trzista, ne samo u nadoj bransi nego i u
gradevinskom sektoru bili smo primorani odgoditi pocetak izgradnje objekta te napraviti
promjenu projekta.

Takoder, ovim putem vas Zelimo obavjestiti da je glavni gradevinski projekt sada zavréen te da
¢e sada na$ objekt imati tlocrtno cca 700m2, a ukupno sa dodatnom etaZom u prednjem dijelu
hale iskoristive povréine cca 900m2.

Ukupna visina zadnjeg dijela hale ée biti cca 6,50 metara, a prednjeg dijela hale cca 7,00
metara, do vrha krova, '

Zbog navedenoga vas molimo da prihvatite navedene izmjene te nam produzZite ovaj rok
gradnje za jo$ jednu godinu jer sa tim rokom bi bili u mogucnosti zavrsiti sve radove na objektu.

Unaprijed zahvalan,

Mislav Cupié

Direktor
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